

উপজেলা ইনোভেশন টিমের কর্ম পরিকল্পনা

পবা, রাজশাহী

সময়ঃ জুলাই/২০১৮- জুন/২০১৯

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়ন কাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ম কর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
1.	ইনোভেশন টিম পুনর্গঠন	উপজেলা ইনোভেশন টিম পুনর্গঠন	২২/০৭/২০১৮	৩০/০৭/২০১৮	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	ইনোভেশন টিম গঠন সম্পন্ন	টিম গঠনের রেজুলেশন
2.	ইনোভেশন টিমের সভা আহ্বান	ইনোভেশন টিমের সভা নিয়মিত মাসিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠান	প্রতি মাসের ৩য় বৃহস্পতিবার		উপজেলা নির্বাহী অফিসার	ইনোভেশন কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং বাস্তবায়ন সহজ হবে	সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন/progress review and follow up
3.	সেবা গ্রহীতার সংখ্যা বিবেচনা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৩ টি গুরুত্বপূর্ণ সেবা সহজীকরণের জন্য চিহ্নিত করণ	সেবা গ্রহীতার সংখ্যা বিবেচনা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৩ টি গুরুত্বপূর্ণ সেবা সহজীকরণের জন্য চিহ্নিত করণ	১৮/০৪/২০১৮	৩০/০৪/২০১৮	ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ	সেবা দ্রুত, কম খরচে ও কম ভিজিটে প্রদান করা যাবে	সফলভাবে বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা/নথিপত্র
4.	উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ পর্যালোচনা	উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ পর্যালোচনা	০৩/০৭/২০১৮	২২/০৭/২০১৮	ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ	পর্যালোচনা ক্রমে নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে কাজিত উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণ	চিহ্নিত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়ন কাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ম কর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
5.	গৃহীত উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ তদারকী	গৃহীত উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ তদারকী	23/09/2018	30/09/2018	ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ	#প্রকল্পসমূহের গুণগতমান চিহ্নিতকরণ #প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান	তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন
6.	ইনোভেশন সংশ্লিষ্ট এজেন্ডা উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভায় আলোচনা	ইনোভেশন সংশ্লিষ্ট এজেন্ডা উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভায় আলোচনা	প্রতি মাসের 2য় বৃহস্পতিবার		ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ	ইনোভেশন কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিতকরণ	#সভার সংখ্যা ও কার্য বিবরণীসমূহ #সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন/progress review and follow up
7.	বাজেটে বরাদ্দ রাখা	বাজেটে বরাদ্দ রাখা	প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রয়োজন অনুযায়ী		উপজেলা নির্বাহী অফিসার	গৃহীত প্রকল্পসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়ন	সফলভাবে বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা/নথিপত্র
8.	সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার	Innovation Team, Paba, Rajshahi নামে Facebook page/group খোলা	30/12/2018		জনাব মোঃ সেলিম রেজা সহকারী প্রোগ্রামার, পবা	ইনোভেশন টিমের ব্যাপক প্রচার	পোস্ট ও ফলোয়ারের সংখ্যা
9.	প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশন	দুই মাস পর ইনোভেশন সংক্রান্ত ই-নিউজলেটার প্রকাশ করা	মে/2019		ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ	ই-নিউজলেটার প্রকাশিত হওয়া	প্রকাশিত ডকুমেন্ট
10.	ইনোভেটরদের প্রনোদনা	ইনোভেটরদের প্রনোদনা (DO লেটার, ক্রেস্ট, সার্টিফিকেটফ্যামিলিসহ কক্সবাজার ট্যুর)	19/06/2019	28/06/2019	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ নেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ সৃষ্টি	উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ

কমিক নং	প্রস্তাবিত বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়ন কাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্ম কর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
11.	ওয়েব পোর্ট ালে তথ্য আপলোড করা	গৃহীত উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ এবং উপজেলা ইনোভেশন টিমের কর্ম পরিকল্পনা ওয়েব পোর্ট ালে আপলোড করা	০১/০৭/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	জনাব মোঃ সেলিম রেজা সহকারী প্রোগ্রামার, পবা	ইনোভেশন কার্য ক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিতকরণ	ওয়েব সাইটে প্রকাশ